GEMEINDE TIEFENBACH

im Landkreis Passau

Pilgrimstr. 2 - 94113 Tiefenbach
Tel. 08509 9009-0 - Fax 08509 9009-50

Gemeinde Tiefenbach — PilgrimstraRe 2 — 94113 Tiefenbach www.tiefenbach.eu

Besuchszeiten:

Mo — Fr 08.00 — 12.00 Uhr

Mo, Di, 14.00 — 16.00 Uhr

Do 14.00 — 18.00 Uhr

Sachgebiet:: Bauverwaltung

Zimmer-Nr.: 010 - EG Ost

Durchwahl: 26

E-Malil: verbesserungsbeitrag@tiefenbach.eu
Steuer-Nr.: 153/114/20426

Aktuelle Informationen zum Neubau der Klaranlage Tiefenbach

Sehr geehrte Blrgerinnen und Biirger,

im Juli 2022 haben wir Sie zuletzt mit dem 3. Informationsschreiben tiber den Neubau der Klaranlage Tie-
fenbach informiert. Nach tUber einem Jahr Bauzeit méchten wir Sie mit diesem Schreiben tber den Stand
der Bauarbeiten informieren und einen Ausblick auf die noch anstehenden BaumafRnahmen vermitteln.

Der erste Bauabschnitt hat im August 2022 mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Im September 2022
wurde mit dem Aushub der Baugrube fur das grof3e Klarbecken (BIOCOS Becken) gestartet. Das ausgeho-
bene Erdreich wurde auf dem angrenzenden Grundstiick gelagert und teilweise schon in der ehemaligen
Kiesgrube nach Gerlesberg zur Verfiillung gebracht. Beim Aushub der grol3en Baugrube ist leider der Ostli-
che Hang in Bewegung gekommen, so dass dieser nachtraglich gesichert werden musste. Wahrend der
Sicherungsarbeiten fur die grof3e Baugrube wurde mit dem Aushub fur den Sandfang beim Betriebsgebaude
begonnen. Dort kam es ebenfalls zu Bewegungen am 6stlichen Hang, so dass auch hier eine Hangsicherung
erforderlich war.

Nach Hangsicherungen an beiden Baugruben konnte im Frihjahr 2023 mit den Betonbauarbeiten fir das
BIOCOS Becken und den Sandfang begonnen werden. In dieser Zeit wurde auch der Rohbau fiir die Erwei-
terung des Betriebsgebaudes fertiggestellt.

Uber den Sommer hinweg sind die Bauarbeiten nun so weit fortgeschritten, dass die Baugrube beim Sand-
fang schon wieder zu zwei Dritteln verfillt werden konnte. Die Verflillung der Baugrube des BIOCOS-Be-
ckens soll je nach Witterungsverhaltnissen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Parallel dazu werden die technischen Komponenten eingebaut und die technische Infrastruktur fir den Ge-
samtbetrieb hergestellt. Trotz der vorgenannten Hindernisse und Verzégerungen wird nach aktuellem Stand
eine Inbetriebnahme im Januar 2024 anvisiert. Der bestehende Sandfang wird bereits in den nachsten zwei
Wochen durch den neu errichteten Sandfang ersetzt. Somit bewegen wir uns aktuell nur knapp einen Monat
hinter der geplanten Inbetriebnahme der neuen Klaranlage.

Aktuell finden schon die ersten Vorgesprache fiir die Ausschreibung des zweiten Bauabschnittes statt. Ein
Rahmenterminplan wird demnéchst erarbeitet, so dass es ohne grol3e Verzégerungen weitergehen kann und
die entsprechenden Riickbauten der alten Anlage sowie die restlichen Bauarbeiten (Klarschlammpresse,
Schlammbehélter und AuRenanlagen) erfolgen kénnen.
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AbschlieBend mdchten wir Sie mit dieser Information noch auf die Falligkeit der zweiten Rate des Verbesse-
rungsbeitrages am 31. Oktober 2023 aufmerksam machen. Wenn Sie sich in einer finanziellen Notlage be-
finden sollten, kdnnen Sie sich jederzeit gerne an die Gemeindeverwaltung wenden. Entsprechende Kon-
taktdaten entnehmen Sie bitte aus dem Briefkopf dieses Anschreibens.

Uber den Baufortschritt kénnen Sie sich jederzeit gerne auf unserer Homepage (www.tiefenbach.eu) infor-
mieren.

Fur Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grif3en

[ e
Christian First,

1. Burgermeister

Aktuelle Fotos von der Baustelle

Gesamtlbersicht der Baustelle Bauwerk BIOCOS Klarbecken
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