GEMEINDE TIEFENBACH

im Landkreis Passau

Pilgrimstr. 2 - 94113 Tiefenbach
Tel. 08509 9009-0 - Fax 08509 9009-50

Gemeinde Tiefenbach — PilgrimstraRe 2 — 94113 Tiefenbach www.tiefenbach.eu

Besuchszeiten:

Mo — Fr 08.00 —12.00 Uhr

Mo, Di, 14.00 — 16.00 Uhr

Do 14.00 — 18.00 Uhr

Sachgebiet:: Bauverwaltung

Zimmer-Nr.: 010 — EG Ost

Durchwahl: 26

E-Mail: verbesserungsbeitrag@tiefenbach.eu
Steuer-Nr.: 153/114/20426

Tiefenbach, den 19. Juni 2024

Aktuelle Informationen zum Neubau der Klaranlage Tiefenbach

Sehr geehrte Blrgerinnen und Biirger,

im Oktober 2023 haben wir Sie zuletzt mit dem 4. Informationsschreiben tiber den Neubau der Klaranlage
Tiefenbach informiert. Nach nunmehr fast zwei Jahren Bauzeit méchten wir Sie mit diesem Schreiben Uber
den Stand der Bauarbeiten informieren und einen Ausblick auf die nhoch anstehenden restlichen Baumal3-
nahmen vermitteln.

Der erste Bauabschnitt hat im August 2022 mit der Einrichtung der Baustelle begonnen und befindet sich in
den letzten Zligen. Mittlerweile sind der Rechen im Betriebsgebaude, der Sandfang vorm Betriebsgebaude,
das BIOCOS Klarbecken und die Geblasestation fertiggestellt worden, so dass die neue Klaranlage am 14.
Mai in Betrieb gehen konnte. Lediglich im Betriebsgebéude sind in den kommenden zwei Monaten noch
Restarbeiten des ersten Bauabschnitts erforderlich.

Parallel zu den Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts wurden in diesem Friihjahr die Bauarbeiten des zwei-
ten Bauabschnitts ausgeschrieben und die Férdermittel nach den Richtlinien fir Zuwendungen zu wasser-
wirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) beantragt.

Im zweiten Bauabschnitt werden die entsprechenden Rickbauten der alten Anlage sowie die restlichen Bau-
arbeiten (Klarschlammpresse, Schlammbehalter, Bauhoflagerhalle und Auf3enanlagen) durchgefihrt. Der
Auftrag wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 25. April 2024 vergeben. Die Vergabesumme liegt hier
bei 4.505.500,28 Euro/brutto und somit ca. 1,3 Millionen Euro Uber den geschatzten Kosten. Anzumerken ist
hier, dass ein Teil der Kostensteigerung die Lagerhalle flr den Bauhof einnimmt, welche nicht Uber Beitrags-
bescheide abgerechnet, sondern Uber den Gemeindehaushalt finanziert wird.

Die Gesamtkostensituation fiir den Neubau der Klaranlage ist aktuell so, dass wir uns trotz vieler Widrigkeiten
im veranschlagten Kostenrahmen bewegen. Erfreulich ist, dass die Férderung mit 1,5 Millionen Euro veran-
schlagt wurde und nach aktuellem Stand bei 1.860.000,00 Euro/brutto liegen wird. Auf Grundlage der gege-
benen Variablen (Schlussrechnungen BA |, Kostenanteil Bauhoflagerhalle, Abrechnung nach tatsachlichem
Massenanfall in beiden Bauabschnitten) ist abschlieRend festzuhalten, dass die genauen Kosten zum Neu-
bau der Klaranlage fiir die abschlieRende Kalkulation der Beitrdage immer erst nach Eingang der Schluss-
rechnungen ermittelt werden kénnen. Dies wird voraussichtlich im Sommer 2025 der Fall sein.

AbschlieRend mochten wir Sie mit dieser Information noch auf die Falligkeit der dritten Rate zur Vorauszah-
lung des Verbesserungsbeitrages am 30. Juni 2024 aufmerksam machen. Bitte beachten Sie, dass Sie keine
weitere Zahlungsaufforderung/Rechnung erhalten. Wir verweisen auf den ergangenen Vorauszahlungsbe-
scheid vom Herbst 2022.


mailto:verbesserungsbeitrag@tiefenbach.eu

Wenn Sie sich in einer finanziellen Notlage befinden sollten, kdnnen Sie sich jederzeit gerne an die Gemein-
deverwaltung wenden. Entsprechende Kontaktdaten entnehmen Sie bitte aus dem Briefkopf dieses An-
schreibens. Uber den Baufortschritt konnen Sie sich jederzeit gerne auf unserer Homepage (www.tiefen-
bach.eu) informieren.

Fur Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiRen

o

Christian Furst,

1. Burgermeister

Aktuelle Fotos von der Baustelle

Gesamtlbersicht der Baustelle Bauwerk BIOCOS Klarbecken
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BAUABSCHNITT 2

6 = Anbindung Schlammspeicher

7 = Schlammeindicker .
8 = Schlammentwasserung

9 = Lagerhalle Bauhof

(nicht beitragspflichtig)

10 = Riickbau Altanlage




